

Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
 Дата формирования «14» 12 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО
 Председатель Комитета по развитию информационных
 Технологий и связи Мурманской области
Т.Е. Лапин
 «11» декабрь 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОКУ БАМО в г. Кировске
С.М. Салимова
 «21» декабрь 20 18 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
 и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Государственное областное казённое учреждение «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске»

Наименование объекта и организации

184250, г. Кировск Мурманской области, ул. Мира, д. 10

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап) Декабрь 2030 г.	Государственная программа Мурманской области «Информационное общество»	

2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	О-н, С-ч, Г-ч, У	(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
Территория не закреплена за учреждением					
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: 1 этап: - перенос кнопки вызова персонала на входе; - выделение площадки контрастной полосой до обустройства на 2 этапе уклона; 2 этап: переоборудование входной зоны с обустройством уклона; - установка поручней в тамбуре; - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки; - Установка фиксаторов двери в положении открыто/закрыто; - Выполнение контрастной маркировки дверного проема; - Установка информационных обозначений с дублированием рельефными знаками (мнемосхемами)	Все категории	1 этап 2-е полугодие 2021 г.; 2 этап 2-е полугодие 2025 г.		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство); - опорные поручни	Все категории	1 этап. 3 квартал 2021 г.		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: 1 этап: Подготовка и размещение информации в объеме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных помещений, расположении путей эвакуации	Все категории	1 этап 2020 – 2021 гг.		

	<p>- Размещение информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола;</p> <p>2 этап:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка опорных поручней; - Размещение информации о расположении путей эвакуации, организация предупреждения об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов; - установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации; - установка стендов с рельефно-графической информацией (мнемосхемы). - установка тактильных указателей: <ul style="list-style-type: none"> - на путях движения внутри здания на расстоянии 0,6 м, в том числе перед дверными проемами и началом лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей; <p>Покраска дверных наличников или края дверного полотна и ручки в контрастные (отличные от дверного полотна) цвета.</p>		2 этап. 2022-2023 гг.		
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электронные информационные табло; - опорные поручни; - тактильные плитки 		2 этап. 2022 г.		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>1 этап: Организация сопровождения и помощи инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг;</p> <p>4.2. Организация допуска сурдопереводчика</p> <p>2 этап: Обучение сотрудников жестовому языку.</p>	О-н, С-ч	1 этап: 2020-2021 гг.		

	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудование мини-пандуса к порогу, где проводится прием заявителей; - оборудование понижения в зоне обслуживания стойки до уровня 70 см.; - организация дублирования средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля 		2 этап: 2022-2023 гг.		
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля; 	С-п, С-ч	2 этап. 2024 г.		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>1 этап:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нанесение направляющих стрелок; - Маркировка дверных проемов; - Установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть дверь. <p>2 этап:</p> <p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установка крючков для одежды, костылей; - Оборудование кнопкой вызова и опорных поручней у унитаза и раковины; - Установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения; - Установка локтевого специализированного смесителя с длинной ручкой или сенсорного, и с термостатом; - Нанесение тактильной полосы от входа в санитарно-гигиеническую комнату к унитазу или установка направляющих поручней контрастных цветов. 	О-н, О-в	1 этап: 1 полугодие 2021 г.	2 этап 2024 г.	

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство) - опорные поручни - локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой или сенсорный, и с термостатом - тактильные плитки - крючки для одежды и костылей	О-н, О-в	2 этап 2024 г.		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	1 этап: - Размещение на сайте сведений об организации доступности учреждения и оказываемых услугах для инвалидов и других МГН; - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков; - Нанесение маркировки; - Оформление контрастных надписей, хорошо различимых от основной полосы движения 2 этап: - Обучение специалистов, ведущих прием граждан, жестовому языку; - Установка усиливающей акустической системы в кабинете приема граждан; - Установка тактильных указателей предупреждения об опасностях (направляющих стрелок, тактильных напольных рельефных указателей)	Все категории	1 этап: 2019-2020 гг. 2 этап. 1-е полугод. 2025 г.		

3.6.2.	Приобретение технических средств адаптации: - графические знаки безопасности; - усиливающая акустическая система; - тактильные указатели предупреждения об опасностях		1 этап: 2-е полугодие 2020 г.; 2 этап: 1-е полугод. 2025 г.		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап 2020 г.		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта - обращение в Администрацию муниципального образования (ее структурное подразделение), ответственное за благоустройство территорий	Все категории	1 этап 2020 г.		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап 2019 г.		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап 2019 г.		

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап 2020 г.		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап 2020 г.		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2021 г.		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		1 этап 2019 г.		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	1 этап. 2019 г.		


* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

870400000 "Юрич"

Название организации



(Хасова А. Н.)

Фамилия, Имя, Отчество

89009428878

Координаты для связи

Дата согласования « 19 » декабря 20 18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

Согласовано без замечаний

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий